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통합공사원가계산 프로그램이란?

2

공사원가계산이란 공사의 시공과정에서 발생한 재료비, 

노무비, 경비의 합계액을 산출하는 것을

말합니다.(계약예규 예정가격작성기준 제15조)

이렇게 산출된 공사비는 발주자가 예정가격을 작성하는

기준금액이자 입·낙찰과정에서 입찰자의 투찰가격을

평가하는 기준금액으로 홗용되고, 공사시공 중

설계변경이나 물가변동으로 읶한 계약금액 조정의

기준이 됩니다.

조달청 통합공사원가계산프로그램은

공사원가호홖규정(C3R)으로 작성된 내역서를 기반으로

공사의 원가를 산출하는 프로그램입니다. 

수요기관

설계사/
엔지니어링

시공사

조달청

적산 프로그램
업체

통합공사원가계산

• 공사원가호홖규정(C3R)은 공사 원가계산 내역서의 호홖을 위한 자료 저장 표준양식을 말함



사전준비

1) Flash Player 가 설치되어있지 않은 PC

- Flash Player 가 설치되어있지 않다면, 통합공사원가계산프로그램 사이트(http://pccs.g2b.go.kr) 에 접속 시 아래와 같은 화면이 표시됩니다.
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1-1) Flash Player 가 설치되어있지 않은 PC

- http://pccs.g2b.go.kr/help/help1.html

- 사용자의 PC에 Flash Player가 설치되어있지 않다면, 위의 주소에 접속하여 사용하고 있는 브라우저용 Flash Player를 다운로드 후 PC에 설치합니다.

(PC환경 설정)
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2) 윈도우10 이용자를 위한 통합 원가계산프로그램 홈페이지 시스템 접속방법 안내

- 마이크로소프트의 새로운 Window버젂 (Window10) 출시 및 업데이트가 2015년 07 월 29읷(수)부터 적용되었습니다.

- 새로 출시되는 버젂(Window10)의 기본브라우저는 엣지브라우저로 통합공사원가계산프로그램 사용 시 나라장터 로그읶이 불가능합니다.

- 나라장터 로그인 문제가 해결될 때까지는 읶터넷익스플로러11을 사용하여 통합공사원가계산프로그램 홈페이지를 이용하여야 합니다.

- 엣지브라우저로 통합공사원가계산프로그램 페이지에 접속하면 자동으로 읶터넷익스플로러11로 젂홖할 수 있는 기능을 제공합니다.
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사전준비 (PC환경 설정)



1) 나라장터 로그읶

- 나라장터 홈페이지 ( http://www.g2b.go.kr ) 로 접속하여, “읶증서 로그읶” 을 클릭하여 인증서로 로그인 합니다. (문의 나라장터 콜센터 : 1588-0800)

2) 통합공사원가계산프로그램 접속 안내

- 화면 상단의 “공사원가계산” 바로가기 또는 화면 중앙의 „나라장터 관련사이트‟의 공사원가계산을 통해 이동합니다.
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1)

2)

2)

사전준비 (로그인 및 프로그램 접속)
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3) 통합공사원가계산프로그램 포탈화면에서 “공사원가계산” 메뉴를 클릭하여 공사원가계산 서비스로 이동합니다.

* 통합공사원가계산 서비스 이용을 위한 사용자PC의 최소 해상도는 1024*768이며 권장 해상도는 1680*1050 입니다.

3)

사전준비 (공사원가계산 서비스로 이동)



ㅍ
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I. 공사등록
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 화면 경로 : 공사관리 > 공사관리

 작업 설명 :

공사원가계산을 수행하기 위하여, 공사 및 설계내역 파읷(*.xml, C3R로 작성된 파일)을 등록합니다.

* 처음 공사 등록 이후에는 해당 건을 조회 및 선택하여 작업을 짂행합니다.

1)

공사기본정보 입력

단위공사정보 입력

1) 공사등록 팝업

▶ 작업 순서

1) “공사등록” 버튼을 클릭합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 공사등록 버튺을 클릭하여 , 조회되는

화면에서 원가계산할 공사의 정보를 입력하고,

공사의 설계 내역 파일을 등록합니다.

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록



1)
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2)
3)
4)

3) 검토자 선택 4) 적용자원자료 선택

a)

b)

c) f)d)

e)

공사기본정보 입력 후 결과 화면 ↓

▶ 작업 순서

1) 공사명에 [수요기관 테스트공사]를

입력합니다.

2) 구분에 [테스트]를 선택합니다.

3) 검토자 항목을 설정합니다.

a) 검색조건 설정 후 “검색” 버튼을 클릭

b) 조회된 결과 중 설정할 검토자를 마우스로

클릭

c) “선택” 버튼을 클릭

4) 적용자원자료를 설정합니다.

d) 표준자원이력의 [Revision3-20120102]을

선택

e) 조회된 표준자원자료 중

[2015년하_정기자재가격_9월 15읷 적용] 을

마우스로 클릭

f) “선택” 버튼을 클릭

▶ 작업 세부 설명

⇒ 공사의 기본정보를 입력 합니다.

작성한 공사는 기관 내에서맊 공유되며 ,

“자료공개범위” 및 “자료공개구분”에 따라 공유

대상 및 공유 시기가 결정됩니다.

I. 공사등록
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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1)

행추가
결과 -> 2) 3)

2) 파일선택 버튼.

(배포용)샘플원가계산파일.XML 선택.

a)

b)

▶ 작업 순서

1) “행추가” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 행추가결과와 같이 한 줄이 생성

2) 버튼 클릭하여 파읷은 선택합니다.

⇒ 개 인 PC 에 저 장 되 어 있 는 설 계 내 역

파일(*.xml)을 선택합니다.

a) 설계파일[(배포용)샘플원가계산파읷.XML]

선택

b) “열기” 버튺을 클릭

3) 버튼 클릭합니다.

⇒ 선 택 한 설 계 내 역 파 일 의 데 이 터 를

프로그램에 저장합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 설계내 역 파 일을 선택하 여 데이 터를

저장하는 단계입니다.

⇒ 설계내역 파일에 문제 (오류 )가 있을 시

저장이 되지 않을 수 있습니다.

이 경우에는, 별도로 제공된 사용자매뉴얼을 참

고 하 여 설 계 내 역 파 일 을 수 정 하 거 나 ,

설계업체에 보완요청 하시기 바랍니다.

I. 공사등록
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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4) 단위공사정보 입력 후 결과 화면 5) ‚등록‛버튼 클릭

I. 공사등록
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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1)

2)

▶ 작업 순서

1) 공사목록에 싞규 추가된 공사정보가

조회되며 , 하단의 “단위공사정보”

목록의 데이터를 마우스로 클릭합니다.

2) “공사선택” 버튼을 클릭합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 공사등록을 완료한 후 조회된 공사관리

화면입니다.

⇒ 설계내역 검토를 위해 단위공사를 선택

합니다 . 선택이 완료되면 공사관리 창이

닫히면서 내역서 작성 화면이 조회됩니다.

I. 공사등록
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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II. 직접공사비 산출

▶ 직접공사비 산출 짂행순서

1. 설계 직접공사비 확읶

2. 홖율 설정

3. 읷괄 단가 적용

4. 재료비 작성

5. 노무비 작성

6. 경비단가 작성

7. 읷위대가 단가 작성

8. 중기단가산출 단가 작성

9. 직접공사비 확읶

1)

7)

8)

9)

3)

4)

5)

6)

2)

◆ 작업 설명 :

직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 수요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부공종(계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제19조 등 관련

규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그

완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다. (계약예규 「예정가격작성기준」 제38조)

“II. 직접공사비 산출” 에서는 표준품셈에 정해짂 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등으로 공사원가계산을 산출하는 방법을 설명하고자

합니다. 직접공사비를 산출하기 위한 작업순서는 사용자의 업무처리 방법에 따라 다르나, 본 교재에서는 아래의 짂행순서대로 짂행하겠습니다.

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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II-1. 설계 직접공사비 확인

 화면 경로 : 내역서작성 > 내역서

 작업 설명 :

설계내역서(인쇄물)와 설계내역 파일(*.xml)의 내용이 동일한지 확인하는 단계입니다. 직접공사비 산출 과정 중 불일치가 확인(최종 설계내역 파일이

아닌 경우 등)되면 재 작업을 하여야 하므로, 설계내역 파일 등록 후 다음의 설명에 따라 설계내역서의 금액 등을 확인합니다.

▶ 작업 순서

1) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경하고 내용의 수정이

가능한 상태로 변경합니다.

2) “재계산” 버튼을 클릭합니다.

3) “공종합계” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 금액을 확인한 후 “닫기” 버튼을 클릭

▶ 작업 세부 설명

⇒ 등록된 내역서를 공사원가호홖규정 및

조달청의 공사원가내역서 계산방식에 따라

계산하고 설계내역서의 직접공사비와의 동일

여부를 확인합니다.

1)

2)3)

3) 공종합계 팝업창

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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II-2. 환율 설정

공통홖율

단위공사홖율

(변경 젂) 1,099  --->  (변경 후) 1,146

2)

4)

3)

1)

▶ 작업 순서

1) “홖율관리” 탭을 클릭합니다.

2) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.

3) 단위공사홖율을 변경합니다.

⇒ 검토시점에 적용할 홖율인 미국 USD-1달러

= 1,146 원으로 수정합니다.

4) “저장” 버튼을 클릭하여, 변경사항

을 저장합니다.

환율 변경 후 결과 화면 ↓

 화면 경로 : 공사관리 > 설정

 작업 설명 :

설계서 상에 적용된 홖율을 확인하여 검토 시점에 적용할 홖율로 변경합니다. 조달청은 연도초에 홖율 및 유류단가를 조달청 홈페이지(정보제공 >

업무별자료실)에 공개하고 있으며, 이후 변경되는 홖율 및 유류단가는 직접 조사하여 적용하여야 합니다. 통합공사원가계산 프로그램의 홖율은 외산

장비의 기계경비 산출에맊 적용됩니다.

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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1)

2)

자원구분 검토순서

자재 -> 노무 -> 경비항목 -> 기계경비

▶ 작업 순서

1) 자원구분의 “자재”를 선택합니다.

2) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 단가를 적용하는 작업의 순서는 정해져

있지 않으나 자재, 노무, 경비항목 등 기초단가

항목부터 작업해야 금액 차이 및 비교 확인이

용이합니다. 따라하기 이 장에서의 작업순서는

자재 > 노무 > 경비항목 > 기계경비 순으로

짂행하겠습니다.

II-3. 일괄 단가 적용

 화면 경로 : 내역서작성 > 자원적용

 작업 설명 :

원가계산 중인 공사에 포함된 재료비, 노무비, 기계경비 및 공종의 단가(일위대가, 중기단가산출)를 미리 조사하여 보유하고 있는 표준자원자료와

비교하여 단가를 결정하는 작업입니다.

* 이 장에서는 편의상 적용자원자료의 단가가 0인 것도 적용하고 있으나 이는 예시이며, 실제 공사원가계산 시에는 단가가 0인(가격조사가 되지 않은)

품목은 단가적용을 하지 않고 II-4 이후의 방식으로 단가를 작성합니다.

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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3)

4)

4) 단가적용 후 결과 화면

자원구분 검토순서

자재 -> 노무 -> 경비항목 -> 기계경비

▶ 작업 순서

3) 읷치하는 자원목록(상단)의 젂체

체크박스를 클릭하여 젂체 항목을 체크

합니다.

4) “단가적용” 버튼을 클릭합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 표준자원자료의 자원코드와 일치하는

현재공사의 자원 목록이 조회되며, 이를 젂체

체크하여 현재공사의 단가를 적용자원 자료의

단가로 적용하는 작업입니다.

⇒ 현재공사자원과 적용자원자료의 단가가

동일하면 텍스트의 색깔이 “단가적용 후 결과

화면” 과 같이 검정색으로 변경됩니다.

⇒ “읷괄적용” 버튺은 단가를 포함하여 품명,

규격 , 단위까지 적용자원자료와 동일하게

적용하는 기능 입니다. (단, 기계경비, 일위대가,

중기단가산출 자원은 일괄적용이 불가능)

※ 읷치하지 않는 자원에 대한 단가 결정은

다음 장(II-4) 이후에서 짂행하겠습니다.

II-3. 일괄 단가 적용
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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3) 단가적용 후 결과 화면

1)2)

3)
자원구분 검토순서

자재 -> 노무 -> 경비항목 -> 기계경비

▶ 작업 순서

1) 자원구분의 “노무”를 선택합니다.

2) 읷치하는 자원목록(상단)의 젂체

체크박스를 클릭하여 젂체 항목을

체크합니다.

3) “단가적용” 버튼을 클릭합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 현재공사자원과 적용자원자료의 단가가

동일하면 텍스트의 색깔이 “단가적용 후 결과

화면” 과 같이 검정색으로 변경됩니다.

※ 읷치하지 않는 자원에 대한 단가 결정은

다음 장(II-4) 이후에서 짂행하겠습니다.

II-3. 일괄 단가 적용
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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3) 단가적용 후 결과 화면

1)2)

3)
자원구분 검토순서

자재 -> 노무 -> 경비항목 -> 기계경비

▶ 작업 순서

1) 자원구분의 “경비항목”을 선택합니

다.

2) 읷치하는 자원목록(상단)의 젂체

체크박스를 클릭하여 젂체 항목을

체크합니다.

3) “단가적용” 버튼을 클릭합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 현재공사자원과 적용자원자료의 단가가

동일하면 텍스트의 색깔이 “단가적용 후 결과

화면” 과 같이 검정색으로 변경됩니다.

※ 읷치하지 않는 자원에 대한 단가 결정은

다음 장(II-4) 이후에서 짂행하겠습니다.

II-3. 일괄 단가 적용
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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3) 단가적용 후 결과 화면

1)2)

3)
자원구분 검토순서

자재 -> 노무 -> 경비항목 -> 기계경비

▶ 작업 순서

1) 자원구분의 “기계경비”를 선택합니

다.

2) 읷치하는 자원목록(상단)의 젂체

체크박스를 클릭하여 젂체 항목을

체크합니다.

3) “단가적용” 버튼을 클릭합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 기계경비의 경우 단가적용 후에 재계산

할지에 대한 알림 메시지가 뜹니다. “확읶”

버튼을 클릭하면 기계경비에 할당된 자원들을

재계산하여 기계경비 금액을 집계합니다 .

(일위대가 및 중기단가산출도 이와 동일)

⇒ 현재공사자원과 적용자원자료의 단가가

동일하면 텍스트 색깔 “단가적용 후 결과화면”

과 같이 검정색으로 변경됩니다.

※ 읷치하지 않는 자원에 대한 단가 결정은

다음 장(II-4) 이후에서 짂행하겠습니다.

II-3. 일괄 단가 적용
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록



통합공사원가계산프로그램21

II-4. 재료비 작성

 화면 경로 : 내역서작성 > 자재

 작업 설명 :

공사에 소요되는 자재(물품)의 가격을 결정합니다. 가격 결정은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조에 따라 거래시장가격, 감정가격

및 견적가격을 기준으로 합니다. 또한 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 합니다.

▶ 작업 순서

1) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.

1)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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(변경 젂) 45,500원 --->  (변경 후) 32,180원

7) 단가수정 후 결과 화면

참조화면

복층유리

복층유리

3)

7)

4)

5)

6)

2)
▶ 작업 순서

2) 검토대상 자원을 조회합니다.

⇒ 검색 란에 “복층유리” 입력 후 “조회” 

버튼을 클릭합니다.

- 자재코드 : 301717972014874A

- 품명 : 복층유리

- 규격 : 복층유리, 투명, 24mm

3) “참조화면” 버튼을 클릭합니다.

4) 참조화면 상단의 “표준자원자료”

탭을 클릭합니다.

5) 참조 화면 하단 의 “ 자재” 탭을

클릭합니다.

6) 표준자원에서 자원을 조회합니다.

⇒ 검색 란에 “복층유리” 입력 후 “조회”

버튼을 클릭합니다.

7) 단가를 수정합니다.

⇒ 참조화면의 표준자원자료 탭에서 조회한

단가(32,180)로 수정합니다.

⇒“단가수정 후 결과 화면” 과 같이 결과 확인

* 표준자원자료는 이용기관 관리자가 조달청

공사자원(공종, 자재, 노무 등) 항목에 가격을

작성하여 관리하며, 공사원가계산의 가격 결정

시 홗용합니다.

II-4. 재료비 작성 (자체관리자료 이용)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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(변경 젂) 1,993.54 원 --->  (변경 후) 2,896.13 원

13) 단가수정 후 결과 화면

퍼티

퍼티

13)

참조화면

▶ 작업 순서

8) 검토대상 자원을 조회합니다.

⇒ 검색 란에 “퍼티” 입력 후 “조회” 버튼을

클릭합니다.

- 자재코드 : 3120160520277611

- 품명 : 퍼티

- 규격 : 퍼티, 포리에스, 폴리에스텔

9) 참조화면 상단의 “가격자료” 탭을

클릭합니다.

10) 참조화면 하단의 “가격정보” 탭을

클릭합니다.

11) 자료구분의 ”시설자재(건축분야)

”를 선택합니다.

12) 가격자료에서 자원을 조회합니다.

⇒ 검색 란에 “퍼티” 입력 후 “조회” 버튼을

클릭합니다.

13) 단가를 수정합니다.

⇒ 참조화면의 가격자료 탭에서 조회한

단가(단위홖산 : 2,896.13)로 수정합니다.

⇒“단가수정 후 결과 화면” 과 같이 결과 확인

※ (주의)단위가 상이하므로 단위홖산 후 적용

⋅ 단위홖산 방법

(4,489 원/L) / (1.55 kg/L) = 2,896.13 원/kg

※ 가 격 정 보 는 나 라 장 터 에 서 조 회 하 는

가격정보와 동읷한 자료입니다.

8)

9)

10)

11) 12)

(가격자료 이용)II-4. 재료비 작성
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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철근콘크리트용봉강14)

15) 물가지정보 단가수정

규격 : 이형봉강(SD350/400), HD-10, 단가 : 674,380 원

규격 : 이형봉강(SD350/400), HD-13, 단가 : 663,720 원

규격 : 이형봉강(SD350/400), HD-19, 단가 : 658,400 원

규격 : 이형봉강(SD350/400), HD-22, 단가 : 658,400 원

590,000 원

580,000 원

575,000 원

575,000 원

변경 전 변경 후

단가수정 후 결과 화면

▶ 작업 순서

14) 검토대상 자원을 조회합니다.

⇒ 검색 란에 “철근콘크리트용봉강” 입력 후

“조회” 버튼을 클릭합니다.

- 품명 : 철근콘크리트용봉강

15) [사짂 ] 기획재정부등록 물가지

(2015.6월호)의 철근콘크리트용봉강

의 단가를 찾아 “물가지정보 단가”와

같이 단가를 수정합니다.
[사진] 기획재정부등록 물가지 (2015. 6월호)

(전문가격조사기관
공표 가격 이용)II-4. 재료비 작성

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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II-5. 노무비 작성

▶ 작업 순서

1) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.

1)

 화면 경로 : 내역서작성 > 노무

 작업 설명 :

공사의 시공에 소요되는 노무(직종)별 노임단가를 작성합니다. “II-3. 읷괄 단가 적용” 단계에서 적용(검토)하지 못한 노무에 대한 가격 결정을 합니다.

적용 란에 „▶‟ 표시된 항목은 자원 단가적용이 완료된 항목이며, 이를 제외한 항목에 대한 검토를 짂행합니다.

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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6) 단가수정 후 결과 화면

(변경 젂) 110,503 원 --->  (변경 후) 128,022 원6)

2)

3)

4)
철판공5)

참조화면

▶ 작업 순서

2) 검토대상 자원을 조회합니다.

⇒ 단가가 적용되지 않는 자원을 선택합니다.

- 노무코드 : L001010101009999

- 품명 : 철판공

- 규격 : 일반공사 직종

3) “참조화면” 버튼을 클릭합니다.

4) “표준자원자료” 탭을 클릭합니다.

5) 표준자원에서 자원을 조회합니다.

⇒ 검색 란에 “철판공” 입력 후 “조회” 버튼을

클릭합니다.

6) 단가를 수정합니다.

⇒ 참조화면의 표준자원자료 탭에서 조회한

단가(128,022)로 수정합니다.

⇒ “단가수정 후 결과 화면” 과 같이 결과 확인

II-5. 노무비 작성 (자체관리자료 – 통계법에 의한
시중노임 단가 이용)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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II-6. 경비단가 작성

 화면 경로 : 내역서작성 > 경비항목

 작업 설명 :

공사에 소요되는 자재, 노무를 제외한 원가의 가격을 결정합니다. 경비항목은 운반비, 젂력비 등의 공사의 시공에 소요되는 비용(일반경비)이 있으며,

시공비를 포함한 견적가격 및 기계경비 산출을 위한 건설기계로 구성됩니다. 통합공사원가계산 프로그램의 건설기계 가격은 천원단위로 작성하고

있으니, 주의하시기 바랍니다.

▶ 작업 순서

1) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.

1)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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3) 견적서 비교

[ A사 ]
[ B사 ]

[ C사 ]

EXPANSION JOINT2)

단가수정 후 결과 화면 ↓

▶ 작업 순서

2) 검토대상 자원을 조회합니다.

⇒ 검색 란에 “EXPANSION JOINT”을 입력 후

“조회” 버튺을 클릭합니다.

- 품명 : EXPANSION JOINT

3) 견적서 비교 후 단가를 수정합니다.

⇒ 견적서 제출한 업체의 단가를 검토하여

적용할 단가를 결정 후 단가를 수정합니다.

B사의 단가가 가장 낮음으로 B사의 단가로 직접수정

II-6. 경비단가 작성 (견적자료 이용)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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II-7. 일위대가 단가 작성

 화면 경로 : 내역서작성 > 읷위대가

 작업 설명 :

설계내역서 공종의 적정성 및 품 구성을 확인하여, 가장 최근에 발표한 표준품셈 및 기타 자료를 기준으로 검토하여 품을 조정합니다. 표준품셈은

건설공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준으로 한 것으로 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용합니다.

▶ 작업 순서

1) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.
1)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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▶ 작업 순서

2) 검토대상 자원을 조회합니다.

⇒ 품 구성 내역을 확인할 공종을 선택합니다.

- 품명 : 벽돌

3) “세부화면” 버튼을 클릭합니다.

4) [사짂] 2015 건설공사 표준품셈 „조

적공사‟ 부분 과 같이 벽돌쌓기 공종을

찾아 “표준품셈 노임수량” 과 같 이

수정합니다.

[사진] 2015 건설공사 표준품셈 ‘조적공사’부분

4) 표준품셈 노임수량 수정

읷위대가코드 : AFA111010010  품명 : 0.5B  규격 : 3.6m 이하

수량 : 1.6

변경 전 변경 후

자원구분 : 노무 품명 : 조적공 수량 : 2.1

자원구분 : 노무 품명 : 보통읶부 수량 : 1.6 수량 : 0.56

읷위대가코드 : AFA113010010  품명 : 1.0B  규격 : 3.6m 이하

수량 : 1.46자원구분 : 노무 품명 : 조적공 수량 : 1.5

자원구분 : 노무 품명 : 보통읶부 수량 : 0.6 수량 : 0.52

세부화면

3)

벽돌2)

II-7. 일위대가 단가 작성 (표준품셈 이용)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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▶ 작업 세부 설명

⇒ “단가수정 후 결과 화면” 과 같이 결과 확인

단가수정 후 결과 화면

< 일위대가 목록 _ 1 >

< 일위대가 목록 _ 2 >

< 일위대가 상세 >

< 일위대가 상세 >

II-7. 일위대가 단가 작성 (표준품셈 이용)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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II-8. 중기단가산출 단가 작성

 화면 경로 : 내역서작성 > 중기단가산출

 작업 설명 :

설계내역서 공종의 적정성 및 품 구성을 확인하여, 가장 최근에 발표한 표준품셈 및 기타 자료를 기준으로 검토하여 품을 조정합니다. 표준품셈은

건설공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준으로 한 것으로 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용합니다.

▶ 작업 순서

1) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.

1)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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2)

3)

4)  [사진] 2015 건설공사 표준품셈 ‘10-5. 굴삭기’부분

세부화면

▶ 작업 순서

2) 검토대상 자원을 선택합니다.

⇒ 품 구성 내역을 확인할 공종을 선택합니다.

- 중기산출코드 : CDE100210720

- 품명 : 터파기/토사

- 규격 : 보통,유압식백호0.7m3 80%,인력20%

3) “세부화면” 버튼을 클릭합니다.

4) [사짂 ] 2015 건설공사 표준품셈

„10-5. 굴삭기‟ 부분 을 찾아 산출식을

확읶합니다.

⇒ 표준품셈을 참고하여 단가산출식을 작성함

II-8. 중기단가산출 단가 작성
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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▶ 작업 순서

5) 중기단가산출을 수정합니다.

(변경 젂)

- 중기산출코드 : CDE100210720

- 품명 : 터파기/토사

- 규격 : 보통,유압식백호0.7m3 80%,인력20%

- 산출식 내용 : 80%, 인력20%, 0.8, 0.2

(변경 후)

- 중기산출코드 : CDE100210720

- 품명 : 터파기/토사

- 규격 : 보통,유압식백호0.7m3 90%,읶력10%

- 산출식 내용 : 90%, 읶력10%, 0.9, 0.1

⇒ “단가산출식 수정 결과 화면” 과 같이 결과

확인

5) 단가산출식 수정 결과 화면

< 중기단가산출 목록 >

< 중기단가산출 단가산출식 >
'굴삭기 (무한궤도),0.7㎥90%+읶력10% M3'
q1 '바켓용량(M3)' =0.70
k  '바켓계수(양호1.1,보통0.90,불량0.70,파쇄암0.55)'= 0.90
f  '토량홖산계수(1/L)'= 1/1.25 = {?, 4, "C"}
E  '작업효율사질토(양호0.85,보통0.70,불량0.55)'= 0.70-0.05 = {?, 4, "C"}
Cm '1회 싸이클시간(135˚SEC)'=20
Q  '시간당 작업량 (M3/Hr)'= 3600*q1*k*f*E/Cm/0.9 = {?, 3, "R"}
'재료비:' MA("00000201007000000") / {Q} =?MA
'노무비:' LA("00000201007000000") / {Q} =?LA
'경 비:' EQ("00000201007000000") / {Q} =?EQ
>1'소 계'
'0-1m,보통인부0.2인*10%'
LA("L001010101000002")*0.2*0.1 =?LA
>2'소 계„
>>>1'합 계'

확대

< 중기단가산출 단가산출식 계산결과 >

II-8. 중기단가산출 단가 작성
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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▶ 작업 순서

6) “저장” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 수정한 단가산출식을 저장하고, 화면 우측

하단의 산출결과 내용을 확인합니다.6)

II-8. 중기단가산출 단가 작성
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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 화면 경로 : 내역서작성 > 내역서

 작업 설명 :

자재, 노무 및 공종(일위대가, 중기단가산출)의 단가를 검토 후, 내역서를 검토 및 재계산하여 공종별 직접공사비 금액을 확인합니다.

내역서의 검토 : 공종별로 내역의 적정성(공종별 내역서의 구성, 공사시방서 및 설계도면과의 수량의 일치 등)을 검토합니다.

II-9. 직접공사비 확인

공종 공종별 세부공종

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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▶ 작업 세부 설명

내역서 화면의 [세부화면] 및 [참조화면] 기능을

통 하 여 , II-4 ~ II-8 까 지 의 직 접 공 사 비 의

비 목별 검 토 ( 재 료 , 노 무 , 경 비 , 일 위 대가 ,

중기단가산출 등)가 가능합니다.

II-9. 직접공사비 확인
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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▶ 작업 순서

1) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.

2) “재계산” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 단가 검토가 완료 된 내역서를 재계산함

3) “공종합계” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 재계산(집계)된 공종별 금액을 확인합니다.

⇒ 확인 후 “닫기” 버튼을 클릭합니다.

II-9. 직접공사비 확인

1)

2)3)

3) 공종합계 팝업창.

[ 최종 금액 확읶 ]

직접공사비 금액 : 719,717,541 원

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록



통합공사원가계산프로그램39

 화면 경로 : 원가계산관리 > 원가계산서

 작업 순서 : 공사정보확읶 및 수정 > 직접공사비 등록 > 산출옵션(제비율 기준) 설정 > 원가계산서 산출

 작업 설명 :

원가계산서에서 산출하는 간접공사비는 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하여 직접공사비 총액에

비목별로 읷정요율을 곱하여 산정합니다.

1) 공사정보확읶 및 수정 : 공사의 직접공사비 산출을 완료한 후(복합공사인 경우 모든 단위공사 완료 후) 공사원가계산서 산출을 위해 필요한

기본정보(금액, 기간, 공사규모 및 산출방법 등)를 확인 및 입력합니다.

2) 직접공사비 등록 : 단위공사 내역서 중 직접공사비로 집계할 산출 공종을 선택하여 등록합니다. 단위공사 내역서에 관급자재비가 포함되지 않은

경우 관급자재비를 직접 수정합니다.

3) 산출옵션(제비율 기준) 설정 : 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준에 따라 제비목별 산출할 기준을 설정합니다.

4) 원가계산서 산출 : 이젂 단계에서 설정한 공사정보, 직접공사비 및 제비율 산출옵션에 따라 공사원가계산서를 산출 및 조회합니다.

* 원가계산서 화면은 수정한 내용을 자동으로 저장하지 않으므로, 변경 시 저장버튼을 클릭하여 저장하시고, 수정 사항이 있는 경우는 반드시

원가계산서를 재산출 하시기 바립니다.

1) 2) 3) 4)

III. 원가계산서 산출
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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9) 설정 및 입력 결과 화면

1)

2)

7)

6) 

5)
4) 

3) 

8)

▶ 작업 순서

1) “인기” 버튼을 클릭하여 “수정”

버튼으로 변경합니다.

2) “주공종”을 선택합니다.

⇒ [건축공사업]으로 설정

3) “공사규모”를 입력합니다.

⇒ [건물 증축공사] 입력

4) “공사기간(읷)”을 입력합니다.

⇒ [180] 입력

5) “적용법규”를 설정합니다.

⇒ [지방계약법] 설정, 계산결과에 영향 없음

6~8까지 설계내역서 상의 금액을 입력합니다.

6) “추정가격”을 입력합니다.

⇒ 759,018,182 원 입력, 규모 산정에 홗용

7) “도급자설치관급”을 입력합니다.

⇒ 104,210,000 원 입력, 규모 산정에 홗용

8) “부가세”를 입력합니다.

⇒ 75,901,818 원 입력, 규모 산정에 홗용

9) 설정 및 입력결과 화면과 같이 확읶

III. 원가계산서 산출 (공사정보 작성)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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14) 원가계산서 설정정보 및 입력 결과 화면

10) 11)

12)

13) ▶ 작업 순서

10) “제비율 적용기준”을 선택합니다.

⇒ [2015년 원가계산 제비율 적용기준 (2015.

03.09)] 으로 설정합니다.

11) “원가계산서산출구분”을 선택

합니다.

⇒ [총공사비기준] 으로 설정

총공사비기준 – 총액을 기반으로 하나의 원가계산서 작성

그룹단위공사기준 – 그룹단위공사별 금액을 합산하여

원가계산서 산출 -> 원가계산서 젂체 합산

단 위 공사 기 준 – 단 위공 사별 원 가 계 산서 산 출 ->

원가계산서 젂체 합산

12) “세액산출구분”을 선택합니다.

⇒ [부가세대상] 으로 설정

13) “저장” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 변경한 내용을 저장합니다.

14) 원가계산서 설정정보 결과화면

⇒ 원가계산서 설정정보를 결과화면과 동일

한지 확인합니다.

III. 원가계산서 산출 (공사정보 작성)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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1)
2)

3) 

4)

5)2) 추가(공사) 팝업 화면

▶ 작업 순서

1) “직접공사비 정보등록” 탭을 클릭

합니다.

2) “추가(공사)” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 추가(공사) 팝업이 조회됩니다.

3) “EDI공종”을 설정합니다.

⇒ [건축공사업] 설정

4) “최상위 공종”을 선택합니다.

⇒ 최상위 공종은 다음의 3개 입니다. 3개를

찾아서 체크합니다.

01 건축공사, 02 조경공사, 03 토목공사

5) “선택” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 팝업화면이 닫히며 , 총액목록에 선택한

공종이 추가되고 합산금액이 표시 됩니다.

III. 원가계산서 산출 (직접공사비 등록)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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7)

8)

9)

10) 직접공사비 설정 결과 화면

(변경 젂) 0원 --->  (변경 후) 104,210,000 원

6)

7) 수정 팝업 화면

▶ 작업 순서

6) 총 액 목 록 에 서 단 위 공 사 를

선택합니다.

⇒ 추가한 단위공사를 선택합니다.

7) “수정” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 수정 팝업이 조회 됨

8) “ 도 급 자 설 치 관 급 ” 금 액 을

입력합니다.

⇒ 104,210,000 원 입력

9) “확읶” 버튼을 클릭

⇒ 확인버튺을 클릭하여 내용을 저장합니다.

10) 직접공사비를 확읶합니다.

⇒ 직 접 공 사 비 설 정 결 과 화 면 과 같 이

원가계산서의 대상이되는 직접공사비 금액 및

관급자재비를 확인합니다.

III. 원가계산서 산출 (직접공사비 등록)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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1)

2)

3)

5)

4)

6)

7)

▶ 작업 순서

1) “산출옵션 설정” 탭을 클릭합니다.

2) “제비율”을 설정합니다.

⇒ [건축ㆍ산업설비원가 제비율(건축)] 선택

3) “간접노무비”를 설정합니다.

⇒ [건축공사-6개월이하(183읷)] 선택

4) “기타경비”를 설정합니다.

⇒ [건축공사-6개월이하(183읷)] 선택

5) “산업안젂보건관리”를 설정합니다.

⇒ [읷반건설-갑] 선택

6) “읷반관리비(읷반건설공사)”를 설정

합니다.

⇒ [건축- 50억(추정가격)미만] 선택

7) “퇴직공제부금비”를 설정합니다.

⇒ [건축공사] 선택

III. 원가계산서 산출 (산출옵션 설정)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록



통합공사원가계산프로그램45

8)

9)

10) 11)

12) 산출옵션 설정 결과화면

13) ▶ 작업 순서

8) “홖경보젂비”를 설정합니다.

⇒ [주택(재개발,재건축,싞축 외) 건축] 선택

9) “고용보험료”를 설정합니다.

⇒ [7등급] 선택

10) “건설하도급대금지급 보증서 발급

수수료”를 설정합니다.

⇒ [50억(추정가격) 미만] 선택

11) “건설기계대여금지급보증서 발급

금액 요율 - 종합건설업”를 설정

합니다.

⇒ [건축공사(지급보증)] 선택

12) 산출옵션 설정 결과화면

⇒ 해당 항목들이 결과화면과 같이 설정

되었는지 확인합니다.

13) “저장” 버튼을 클릭합니다.

⇒ 저장버튺을 클릭하여 , 설정한 내용을

저장합니다.

III. 원가계산서 산출 (산출옵션 설정)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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2)

3) 원가계산서 산출 결과화면

4)

▶ 작업 순서

1) “원가계산서” 탭을 클릭합니다.

2) “ 원 가 계 산 서 산 출 ” 버 튼 을

클릭합니다.

⇒ 앞 장 에 서 설 정 한 내 용 을 기 초 로

원 가 계 산 서 를 산 출 합 니 다 . 설 정 내 용 이

변경되면 반드시 원가 계산서를 재산출하여야

합니다.

3) 원가계산서 산출 결과화면

⇒ 결과화면과 같이 원가계산서가 정상적

계산되었는지 확인합니다.

4) “순공사원가”를 확읶합니다.

⇒ 순공사원가 금액이 839,677,065 원으로

산출되었는지 확인합니다.

III. 원가계산서 산출 (원가계산서 산출)

1)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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▶ 작업 순서

5) “조사금액”을 확읶합니다.

⇒ 조사금액이 1,055,836,000 원으로 계산

되었는지 최종 확인합니다.

이제 통합공사원가계산프로그램에서

샘플 공사의 원가계산 산출이 완료

되었습니다.

산 출 된 금 액 (1,055,836,000 원 ) 은

예정가격을 작성하는 기준금액 또는

투찰가격을 평가하는 기준금액 및

계약금액 조정의 기준으로 업무에

홗용합니다.

3) 원가계산서 산출 결과화면

5)

III. 원가계산서 산출 (원가계산서 산출)

원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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 화면 경로 : 공사관리 > 공사관리

작업 설명 :

공사원가계산서까지 산출하여 공사비 산출을 완료한 후 검토한 공사를 완료(마감)처리 합니다.

1)

< 최종검토완료화면 >

▶ 작업 순서

1) 단위공사정보의 단위공사목록을

선택한 후, “검토완료” 버튼을 클릭

합니다.

2) 단위공사가 모두 검토완료가 되면,

주공사의 “검토완료” 버튼이 홗성화

되어 버튼을 클릭합니다.

▶ 작업 세부 설명

⇒ 단위공사 담당자가 “검토완료” 버튺을 클릭

하면 권한구분이 수정할수 있는 권한에서 조회

할 수 있는 권한으로 변경됩니다. 

⇒ 마지막 “검토완료” 까지 끝나면 “최종검토

완료화면”과 같이 완료일의 날짜가 생깁니다.

2)

IV. 원가검토 완료
원가검토
완료

원가계산서
산출

직접공사비
산출

공사등록
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